Załącznik nr 22 do planu po zmianach/~~sprawozdania do~~ umowy: 2024/0081/0004/SubB/DSW

.....
Zleceniobiorca

**~~PLAN PO ZMIANACH HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ*~~**
**PLAN PO ZMIANACH ~~I /~~ II* półrocze - HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ***
**~~WYKONANIE HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ *~~**

**Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie ~~w Szkole Mistrzostwa Sportowego/Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego/~~Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży**

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

| Lp. | Data | | Plan | | | | | Data | | Plan po zmianach / ~~Wykonanie*~~ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Od RRRR-MM-DD | Do RRRR-MM-DD | Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1 | Liczba osób | | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miejscowość) | Kraj realizacji akcji | Od RRRR-MM-DD | Do RRRR-MM-DD | Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1 | Liczba osób | | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miejscowość) | Kraj realizacji akcji |
| | | | | zaw. | os. tow. | | | | | | zaw. | os. tow. | | |
| 1 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1 | 22 | 3 | Warszawa | Polska | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1 | 22 | 3 | Warszawa | Polska |
| 2 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1 | 22 | 3 | Warszawa | Polska | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1 | 22 | 3 | Warszawa | Polska |
| 3 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1 | 20 | 5 | Bieruń | Polska | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1 | 20 | 5 | Bieruń | Polska |
| 4 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1 | 20 | 5 | Bieruń | Polska | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1 | 20 | 5 | Bieruń | Polska |
| 5 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1 | 21 | 4 | Białystok | Polska | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1 | 21 | 4 | Białystok | Polska |
| 6 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1 | 21 | 4 | Białystok | Polska | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1 | 21 | 4 | Białystok | Polska |
| **7** | | | | | | | | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 4 | 5 | 1 | Milton Keynes | Anglia |
| 8 | | | | | | | | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 1 | 15 | 3 | Józefosław | Polska |
| 9 | | | | | | | | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 1 | 23 | 2 | Białystok | Polska |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)