Załącznik nr 22 do planu po zmianach/sprawozdania do umowy 2024/0019/0004/SubC/DSW

.....
Zleceniobiorca

~~HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - PLAN PO ZMIANACH~~
HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - PLAN PO ZMIANACH I / ~~II półrocze*~~
~~HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - WYKONANIE~~

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2024 roku

(do poz. 1-5 zał. nr 21)

Nazwa zadania

Lp.	Data		Plan					Data		Plan po zmianach / ~~Wykonanie*~~				
	Od RRRR-MM-DD	Do RRRR-MM-DD	Nr pozycji z zestawienia zbiorczego zał. nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją		Od RRRR-MM-DD	Do RRRR-MM-DD	Nr pozycji z zestawienia zbiorczego zał. nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto/kraj)	
				zaw.	os. tow.	Miasto	Kraj				zaw.	os. tow.	Miasto	Kraj
1	1.01.2024	31.12.2024	1	2	0	Józefosław	Polska	1.01.2024	31.12.2024	1	3	0	Józefosław	Polska
2	1.01.2024	31.12.2024	1	1	1	Wrocław	Polska	1.01.2024	31.12.2024	1	2	1	Wrocław	Polska
3	21.01.2024	25.01.2022	2	1	0	Sheffield	Anglia	21.01.2024	25.01.2022	2	1	0	Sheffield	Anglia
4	3.02.2024	3.02.2024	1	7	1	Wrocław	Polska	3.02.2024	3.02.2024	1	4	1	Wrocław	Polska
5	16.02.2024	26.02.2024	5	5	2	Pattaya	Tajlandia	16.02.2024	26.02.2024	5	5	2	Pattaya	Tajlandia
6	13.04.2024	21.04.2024	4	7	2	Vitoria	Hiszpania	13.04.2024	21.04.2024	4	7	2	Vitoria	Hiszpania
7	18.05.2024	26.05.2024	4	5	1	Manama	Bahrain	18.05.2024	27.05.2024	4	2	0	Manama	Bahrain
8	16.06.2024	23.06.2024	4	2	0	Glasgow	Szkocja	17.06.2024	24.06.2024	4	3	1	Glasgow	Szkocja
9	13.07.2024	20.07.2024	1	12	1	Zakopane	Polska	13.07.2024	20.07.2024	1	9	6	Zakopane	Polska
10	7.11.2024	18.11.2024	4	6	1	Kuala Lumpur	Malezja						AKCJA	ODWOŁANA
								2024/10/18	2024/10/28		3	1	Tokio	Japonia
			OGÓŁEM	**48**	**9**					**OGÓŁEM**	**39**	**14**		

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki