**Załącznik nr 22 do planu po zmianach/sprawozdania do umowy 2024/0019/0004/SubC/DSW**

.....
Zleceniobiorca

~~**HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - PLAN PO ZMIANACH**~~
**HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - PLAN PO ZMIANACH~~I~~ / II półrocze***
~~**HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - WYKONANIE**~~

## Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2024 roku

(do poz. 1-5 zał. nr 21)

**Nazwa zadania**

| Lp. | Data | | Plan | | | | | Data | | Plan po zmianach / ~~Wykonanie*~~ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Od RRRR-MM-DD | Do RRRR-MM-DD | Nr pozycji z zestawienia zbiorczego zał. nr 1 | Liczba osób | | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją | | Od RRRR-MM-DD | Do RRRR-MM-DD | Nr pozycji z zestawienia zbiorczego zał. nr 1 | Liczba osób | | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto/kraj) | |
| | | | | zaw. | os. tow. | Miasto | Kraj | | | | zaw. | os. tow. | Miasto | Kraj |
| 1 | 1.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 3 | 0 | Józefosław | Polska | 1.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 3 | 4 | Józefosław | Polska |
| 2 | 1.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 2 | 1 | Wrocław | Polska | 1.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 2 | 4 | Wrocław | Polska |
| 3 | 21.01.2024 | 25.01.2022 | 2 | 1 | 0 | Sheffield | Anglia | 21.01.2024 | 25.01.2022 | 2 | 1 | 0 | Sheffield | Anglia |
| 4 | 3.02.2024 | 3.02.2024 | 1 | 4 | 1 | Wrocław | Polska | 3.02.2024 | 3.02.2024 | 1 | 4 | 1 | Wrocław | Polska |
| 5 | 16.02.2024 | 26.02.2024 | 5 | 5 | 2 | Pattaya | Tajlandia | 16.02.2024 | 26.02.2024 | 5 | 5 | 2 | Pattaya | Tajlandia |
| 6 | 13.04.2024 | 21.04.2024 | 4 | 7 | 2 | Vitoria | Hiszpania | 13.04.2024 | 21.04.2024 | 4 | 7 | 2 | Vitoria | Hiszpania |
| 7 | 18.05.2024 | 27.05.2024 | 4 | 2 | 0 | Manama | Bahrain | 18.05.2024 | 27.05.2024 | 4 | 2 | 0 | Manama | Bahrain |
| 8 | 17.06.2024 | 24.06.2024 | 4 | 3 | 1 | Glasgow | Szkocja | 17.06.2024 | 24.06.2024 | 4 | 3 | 1 | Glasgow | Szkocja |
| 9 | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 1 | 9 | 6 | Zakopane | Polska | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 1 | 9 | 6 | Zakopane | Polska |
| 10 | 18.10.2024 | 28.10.2024 | 4 | 6 | 2 | Tokyo | Japonia | 18.10.2024 | 28.10.2024 | 4 | 6 | 2 | Tokyo | Japonia |
| 11 | 9.12.2024 | 16.12.2024 | 4 | 3 | 0 | Manama | Bahrain | 9.12.2024 | 16.12.2024 | 4 | 5 | 0 | Manama | Bahrain |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**OGÓŁEM 45 15** **OGÓŁEM 47 22**

**Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki**

**Załącznik nr 22 do planu po zmianach/sprawozdania do umowy 2024/0019/0004/SubC/DSW**

.....
Zleceniobiorca

~~**HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - PLAN PO ZMIANACH**~~
**HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - PLAN PO ZMIANACH~~I~~ / II półrocze***
~~**HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - WYKONANIE**~~

## Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2024 roku

(do poz. 1-5 zał. nr 21)

**Nazwa zadania**

| Lp. | Data | | Plan | | | | | Data | | Plan po zmianach / ~~Wykonanie*~~ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Od RRRR-MM-DD | Do RRRR-MM-DD | Nr pozycji z zestawienia zbiorczego zał. nr 1 | Liczba osób | | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją | | Od RRRR-MM-DD | Do RRRR-MM-DD | Nr pozycji z zestawienia zbiorczego zał. nr 1 | Liczba osób | | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto/kraj) | |
| | | | | zaw. | os. tow. | Miasto | Kraj | | | | zaw. | os. tow. | Miasto | Kraj |