

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2024 roku

(sporządzić dla poz. 1-5 zał. nr 1)

Lp	Data		Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miejsceowość)	Kraj realizacji akcji
	OD (RRRR-MM-DD)	DO (RRRR-MM-DD)		zawodnicy	osoby towarzyszące		
GRUPA SZKOLENIOWA							
1	2.01.2024	31.12.2024	1	30	4	Józefosław	Polska
2	3.01.2024	5.01.2024	1	12	2	Józefosław Vittinghus	Polska
3	14.01.2024	3.02.2024	2	16	4	Bangkok	Tajlandia
4	13.02.2024	17.02.2024	5	24	5	Łódź	Polska
5	19.02.2024	25.02.2024	4	1	1	Kampala	Uganda
6	5.03.2024	10.03.2024	4	7	1	Caldas da Rainha IS	Portugalia
7	13.03.2024	15.03.2024	1	12	2	Józefosław Vittinghus	Polska
8	20.03.2024	24.03.2024	3	28	4	Warszawa IC	Polska
9	31.03.2024	6.04.2024	4	1	0	Uralsk	Kazachstan
10	3.04.2024	5.04.2024	1	12	2	Józefosław Vittinghus	Polska
11	7.04.2024	11.04.2024	5	10	2	Saarbrücken	Niemcy
12	22.05.2024	26.05.2024	4	8	2	Graz	Austrian Intr.IS Open
13	29.05.2024	2.06.2024	2	4	1	Dania Vittinghus	Dania
14	19.06.2024	7.07.2024	1	12	2	Zakopane	Polska
15	10.07.2024	14.07.2024	2	4	1	Dania Vittinghus	Dania
16	10.07.2024	29.07.2024	2	12	2	Bangkok	Tajlandia
17	27.07.2024	5.08.2024	5	2	1	Paryż	Francja
18	21.08.2024	23.08.2024	1	12	2	Józefosław Vittinghus	Polska
19	23.08.2024	26.08.2024	4	12	3	President Cup	Słowacja
20	11.09.2024	13.09.2024	1	12	2	Józefosław Vittinghus	Polska
21	17.09.2024	21.09.2024	3	30	5	Lublin IS	Polska
22	17.10.2024	20.10.2024	4	2	1	Praga IS	Czechy
23	23.10.2024	25.10.2024	1	12	2	Józefosław Vittinghus	Polska
24	31.10.2024	3.11.2024	4	2	1	Budapeszt IS	Węgry
25	27.11.2024	29.11.2024	1	12	2	Józefosław Vittinghus	Polska

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

MŚ/ME TAK
IO/IP/IG NIE